

第 7 次愛媛県地域保健医療計画 策定スケジュール（案）

時期		保健医療対策協議会	作業部会	策定作業 等		
29年	4月			・作成指針等（29.3.31付け厚生労働省医政局長通知、課長通知ほか）		
	5月			・5/17～5/19医療計画策定研修会（厚生労働省）		
	6月		<p>○5 疾病・5 事業及び在宅医療について、各作業部会への意見聴取（随時）</p> <p>（がん：がん対策推進委員会 脳卒中：県医師会 心血管疾患：県医師会 糖尿病：県医師会 精神疾患：県医師会等 救急：救急医療対策協議会 災害：災害医療対策協議会 へき地：へき地医療支援計画策定等会議 周産期：周産期医療協議会 小児：小児医療部会 在宅：在宅医療・訪問看護推進協議会）</p>	<p>・関係機関や保健所等と協議しつつ5 疾病・5 事業及び在宅医療、その他記載事項の検討着手</p> <p>・二次医療圏の設定、基準病床数の算定に着手</p> <p>等</p>		
	7月	7/11第 1 回協議会開催 ・計画の方向性等				
	8月					
	9月					
	10月				・中間案取りまとめ	
	11月	第 2 回協議会開催 ・中間案の検討等			○医療計画・介護事業計画との整合に関する協議の場（地域医療構想調整会議）	
	12月				・最終案取りまとめ	
30年	1月	第 3 回協議会開催 ・最終案（パブリックコメント案）の検討				・市町、保険者協議会及び関係団体等へ意見照会
	2月					・パブリックコメント
	3月			・医療審議会 諮問・答申 ・計画公示（県報掲載） ・厚生労働大臣報告		

※国のデータ提供・研修等のほか、策定作業の進捗状況により随時見直す。