

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成31年01月08日

計画の名称	安全で安心な魅力ある愛媛の公園づくり（防災・安全）													
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	愛媛県													
計画の目標	公園施設の老朽化が進む中で、計画的な維持管理及び改築・更新及びバリアフリー化等を実施するとともに、災害時に活用する広場や避難路の整備を行うことで、安全・安心を確保した快適な利用環境の整備を推進し、魅力ある愛媛の公園づくりの実現を目標とする。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		653	A	646	B	0	C	7	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.07	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている施設の改築 公園施設長寿命化計画に基づき改築する施設数	0施設	40施設	56施設
2	愛媛県営総合運動公園（体育館）への避難距離の減少 愛媛県営総合運動公園（体育館）への避難距離の減少	0m	600m	600m
3	愛媛県営総合運動公園内の法面对策延長 愛媛県営総合運動公園内の法面对策延長	0m	0m	850m

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	都市公園安全・安心対策事業	総合運動公園他3箇所における公園施設の改築・バリアフリー化、公園施設長寿命化計画の策定(見直し)、建築物の耐震診断	松山市、砥部町、愛南町						406		策定済
	A12-002	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	都市公園等事業(愛媛県営総合運動公園)	公園整備 A=8.5ha	松山市、砥部町						100		策定済
	A12-003	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	都市公園等事業(愛媛県営総合運動公園)	公園整備 A=8.5ha	松山市、砥部町						20		策定済
	A12-004	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	都市公園等事業(愛媛県営総合運動公園 緊急点検)	公園整備 A=8.5ha	松山市、砥部町						120		策定済
											小計						646		
											合計						646		

C 効果促進事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	-	-	公園標識整備事業	総合運動公園他3箇所における公園標識の更新及び整備	松山市、砥部町、愛南町						7	-		
		老朽化した危険標識の更新、災害時の利用者の危険回避及び防災上必要となる標識の整備を行うことで、公園の安全・安心を確保する。																		
											小計						7			
											合計						7			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29		
配分額 (a)	56	19	54		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	56	19	54		
前年度からの繰越額 (d)	0	43	16		
支払済額 (e)	13	46	23		
翌年度繰越額 (f)	43	16	47		
うち未契約繰越額(g)	16	2	19		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	28.57	3.22	27.14		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	公園利用者等との調整に不測の日数を要したため。		計画に関する検討に不測の日数を要したため。		