

■紫電改展示館設計業務について

現在、「紫電改展示館設計業務」の入札手続きを進めています。

【業務名】 紫電改展示館設計業務

【業務内容】 (1)新築工事設計(基本設計及び実施設計等業務)
(2)解体工事設計(実施設計等業務)
(3)展示設計

■整備検討委員会 スケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
設計業務				●委託業者決定			●概略設計(案) ●展示内容(案)		●展示方法(案)		●パース図	●図面
検討委員会			●第1回検討委員会 ・南レク公園の現状について ・3号公園の再編について		●第2回検討委員会 ・展示計画について ・建築設計について ・展示館の活用方法について		●第3回検討委員会※ ・展示内容について ・展示方法の検討		●第4回検討委員会※ ・展示内容について ・展示方法について		●第5回検討委員会※ ・新しい展示館の概要 ・整備スケジュール等 ・展示館の活用方法	

※第3回検討委員会以降は、設計業務の進捗状況に合わせて実施するため、時期は前後します。