

南予地域柑橘農業復興対策チーム第20回会議の概要

令和6年3月11日(月) 11:00～
南予地方局 7階 第1会議室

1 園地復旧の状況について

○ 原形・改良復旧

- ・ R5. 12月に宇和島市142か所(10.7ha) 全ての復旧工事が完了。
- ・ 今後は、肥培管理などの 営農支援体制を強化

○ 再編復旧

- ・ 玉津地区：白浦工区は、一部で工事完了し、R6.3より植栽開始
法花津工区は、R4工事着手

工区名	R2	R3	R4	R5	R6	R7	営農再開
シロウラ 白浦	測量設計	区画整理工事				換地処分	R6年3月 (白浦一部植栽)
				植栽開始			
ホケツ 法花津	測量設計	区画整理工事				換地処分	
				植栽開始			



- ・ 立間地区：白井谷工区はR5工事着工

正木谷工区、ツガノクチ工区は地元調整完了

工区名	R4	R5	R6	R7	R8	備考	営農再開	
シライタニ 白井谷	測量設計	区画整理工事				換地処分	R5～区画整理工事 R6～用水施設工事	R7春一部 植栽開始
				植栽開始				
マサカタ 正木谷	測量設計	区画整理工事				換地処分	R6～区画整理工事 R6～用水施設工事	R8春一部 植栽開始
				植栽開始				
ツガノクチ	測量設計	区画整理工事				換地処分	R6～区画整理工事 R6～用水施設工事	R8春一部 植栽開始
				植栽開始				

2 営農支援策について

- ・ スコップ型電動ハツリ機をJA支所に4台配備し、苗木植付作業の省力体制を整備
- ・ 大苗による早期成園化に向けて、R5は玉津柑橘倶楽部が1,900本、JAえひめ南が1,000本のポット苗(2年生苗)を生産
- ・ 今春から苗木の植栽が始まる玉津地区白浦工区において、重機により4種類の土壌改良資材を混和し、早期成園化に向けて保肥・保水力の向上等による生育促進効果を実証
- ・ 再編復旧園地での収益向上等を目的に紅プリンセスの導入を推進