

「上浦地区」再編復旧の概要

◆ 上浦地区の構想

(1) 計画農地面積

6.8ha（盛4.4ha、井口1.8ha、古戸0.6ha）

(2) 実施事業

機構関連事業（農地中間管理機構関連農地整備事業）

（事業費の負担割合 国62.5%、県27.5%、市10.0%）

(3) 基盤整備計画

区画整理により、農地の区画形状を整え、農道や排水路を配備し、高品質果実の栽培など多様な営農に対応した作業効率の良い園地に造成

(4) 担い手の育成

整備後の農地を地元JAに集積し、地元JAが地域の担い手となる新規就農者を育成して高品質果実の生産拡大に取り組む

（集積率1% ⇒ 100%）

(5) 営農計画

高収益で周年出荷に対応した複数の品種（紅まどんな、せとか、はれひめ、キウイフルーツ、レモン等）を導入

◆ 今後の予定（想定）

(1) 工事のスケジュール

R2	R3	R4	R5	R6	R7
計画策定	農地中間管理機構関連農地整備事業				
	測量設計	区画整理工事			換地処分

(2) 事業採択に向けたスケジュール

R2年2月末 計画策定事業の採択申請（県→国）


R2年4月 計画策定事業の採択決定（国→県）

～ 事業計画書作成（基盤整備・換地・営農・集積計画）
農地中間管理権の設定

11月末 機構関連事業の採択申請（県→国）

R3年4月 機構関連事業の採択決定（国→県）

(参考1) 上浦地区 (今治市大三島) 位置図



工区名	現況農地面積		計画農地面積
	面積	うち被災	
盛 (さかり)	4.9 ha	2.5 ha	4.4 ha
井口 (いのち)	1.9 ha	1.7 ha	1.8 ha
古戸 (ふると)	0.6 ha	0.6 ha	0.6 ha
計	7.4 ha	4.8 ha	6.8 ha



(参考2) 盛工区 整備構想図

