

社会資本総合整備計画 事後評価表

計画の名称	1 県民の暮らしを支え、地域の活性化と交通連携を促進するみちづくり		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	愛媛県、西国中央市、伊予市、東温市、大洲市、八幡浜市、西予市、宇和島市、松前町、久万高原町、内子町、松野町、鬼北町
計画の目標	本県の道路整備は全国水準に比べて20年以上も遅れており、幅員狭小、線形不良など交通の隘路が多く存在し、日常生活や産業活動などに支障となっているため、医療・福祉・通勤等の暮らしの維持、地場産業・観光の振興や物流の効率化、人や文化の交流拡大などに資する道路整備を「えひめ道ビジョン」に基づき重点的・効率的に進め、地域の活力創出を図る。		
計画の成果目標(定量的指標)	①最遠最小ネットワーク形成率が44.9% (H22)から50.7% (H26)に向上 ②離合困難解消率が79.4%(H22)から81.3%(H26)に向上 ③救急医療施設への平均到達時間が現況(H22)と比べて3.0%(H26)短縮する。		
定量的指標の定義及び算定式	重要路線(県道60圏域内307ヶ所)関連道路、緊急輸送路、市町村合併支援道路)の改良率について、90%が確保されている旧市町村数の比率を算出。 最遠最小ネットワーク形成率=概成(旧市町村内の重要路線について、改良率が90%を確保)市町村数/旧市町村数(69市町村) 市街地を除く山間部において離合可能(300m以内に総幅員7.0m以上の区間があること)な道路延長の比率を算出。 離合困難解消率=離合可能な道路延長/山間部(市街地を除く)道路延長 最寄の救急医療施設への平均到達時間の比率を算出。 救急医療施設への平均到達時間の短縮率=(現況の平均到達時間-整備後の平均到達時間)/現況の平均到達時間		
全体事業費	合計(A+B+C)	12,688百万円	A 12,625百万円 B 0百万円 C 63百万円
効果促進事業費の割合	C/(A+B+C)	0.5%	

事後評価

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期	公表の方法
社会資本の重点整備方針等検討会	平成26年度	県ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省路工種	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1-1	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)319号 新宮拡幅	現道拡幅 L=0.30km	西国中央市						5	
1-A1-2	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)319号 新宮北拡幅	現道拡幅 L=0.75km	西国中央市						179	
1-A1-5	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)川之江大豊線 上分	現道拡幅 L=0.15km	西国中央市						257	
1-A1-6	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)川之江大豊線 新宮町新宮	現道拡幅 L=0.40km	西国中央市						0	
1-A1-8	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)蕪崎土居線 天満、中村	現道拡幅 L=0.16km	西国中央市						0	
1-A1-9	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)194号 中野拡幅	現道拡幅 L=0.50km	西条市						0	
1-A1-10	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)新居浜別子山線 青龍橋	バイパス L=0.70km	新居浜市						16	
1-A1-11	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)新居浜別子山線 下七番	現道拡幅 L=0.35km	新居浜市						0	
1-A1-14	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)西条久万線 黒瀬	現道拡幅 L=0.37km	西条市						168	
1-A1-15	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)西条久万線 黒瀬2	現道拡幅 L=0.14km	西条市						0	
1-A1-18	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)壬生川新居浜野田線 樋之口~船屋	現道拡幅 L=4.0km	西条市						0	
1-A1-20	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)金子中萩停車場線 萩生	現道拡幅 L=0.81km	新居浜市						0	
1-A1-21	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(一)石鐘伊予小松停車場線 水見	現道拡幅 L=0.36km	西条市						0	
1-A1-22	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)317号 別宮拡幅	現道拡幅 L=0.41km	今治市						30	
1-A1-23	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)317号 龍岡上拡幅	現道拡幅 L=0.75km	今治市						0	
1-A1-27	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)北条玉川線 龍岡下原田	現道拡幅 L=0.40km	今治市						0	
1-A1-28	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)今治丹原線 延喜~高橋	現道拡幅 L=3.0km	今治市						0	
1-A1-29	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(一)玉川南線 歌仙	バイパス L=1.3km	今治市						0	
1-A1-30	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)才之原岡線 西山	現道拡幅 L=0.52km	今治市						0	
1-A1-31	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)波方環状線 波方	現道拡幅 L=0.90km	今治市						0	
1-A1-32	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)桜井山路線 上徳	踏切除却 L=0.70km	今治市						0	
1-A1-36	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)桜井山路線 御照橋	橋架梁替 L=0.10km	今治市						0	
1-A1-37	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)378号 三秋拡幅	現道拡幅 L=3.7km	伊予市						67	
1-A1-38	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)379号 岩谷バイパス	バイパス L=5.8km	砥部町						394	
1-A1-39	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)379号 岩谷バイパス	バイパス L=5.8km	砥部町						178	※
1-A1-40	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)494号 間屋拡幅	現道拡幅 L=0.55km	東温市						14	
1-A1-42	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)松山港内宮線 平田	バイパス L=0.31km	松山市						109	
1-A1-43	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)松山東部環状線 三町	現道拡幅 L=0.30km	松山市						0	
1-A1-44	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)松山東部環状線 東野	現道拡幅 L=0.24km	松山市						0	
1-A1-46	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(主)大平低部線 大南	バイパス L=0.68km	砥部町						0	
1-A1-47	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)久米垣生線 北井門~古川南	バイパス L=1.3km	松山市						594	
1-A1-48	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)久米垣生線 北井門~古川南	バイパス L=0.30km	松山市						263	※
1-A1-50	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)久米垣生線 余戸南~余戸西	バイパス L=0.60km	松山市						1,543	
1-A1-51	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)砥部伊予松山線 余戸西	現道拡幅 L=0.20km	松山市						18	
1-A1-53	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)八倉松前線 浜	現道拡幅 L=0.08km	松前町						0	
1-A1-54	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)砥部伊予松山線 永田~溝口	現道拡幅 L=0.12km	松前町						0	
1-A1-56	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)440号 小村拡幅	現道拡幅 L=0.64km	久万高原町						0	
1-A1-57	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)494号 笠方東拡幅	現道拡幅 L=0.50km	久万高原町						24	
1-A1-59	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)494号 土泥拡幅	現道拡幅 L=0.40km	久万高原町						193	
1-A1-61	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)野村柳谷線 中久保	現道拡幅 L=0.29km	久万高原町						0	
1-A1-62	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)四国カルスト公園縦断線 頂上	現道拡幅 L=0.91km	久万高原町						0	
1-A1-63	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)上尾峠久万線 帯石バイパス	バイパス L=0.42km	久万高原町						0	
1-A1-65	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)441号 北只バイパス	バイパス L=0.61km	大洲市						182	
1-A1-66	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)197号 渡場拡幅	現道拡幅 L=0.70km	大洲市						0	
1-A1-67	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)379号 内子東バイパス	バイパス L=5.4km	内子町						135	
1-A1-68	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)380号 寺村バイパス	バイパス L=4.9km	内子町						631	
1-A1-72	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(主)長浜中村線 沖浦	現道拡幅 L=0.60km	大洲市						366	
1-A1-73	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)小田河辺大洲線 山島坂1	現道拡幅 L=1.1km	大洲市						72	
1-A1-74	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)小田河辺大洲線 山島坂3	現道拡幅 L=6.7km	大洲市						0	
1-A1-75	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)長浜保内線 大和橋	橋架梁替・拡幅 L=0.52km	大洲市						0	
1-A1-76	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)長浜保内線 大和橋	現道拡幅 L=0.20km	大洲市						0	※
1-A1-77	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)串内子線 内子	現道拡幅 L=0.45km	内子町						0	
1-A1-78	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)大洲保内線 平野踏切	現道拡幅 L=0.02km	大洲市						95	
1-A1-80	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)内子双海線 論田	現道拡幅 L=0.40km	内子町						0	
1-A1-81	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)378号 真綱代拡幅	現道拡幅 L=0.40km	八幡浜市						64	
1-A1-82	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)378号 穴井拡幅	現道拡幅 L=0.30km	八幡浜市						0	
1-A1-83	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)378号 大釜拡幅	現道拡幅 L=0.55km	八幡浜市						0	
1-A1-84	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(主)八幡浜宇和線 五反田	現道拡幅 L=0.48km	八幡浜市						4	
1-A1-85	道路	一般	愛媛県	直接	-	県道	改築	(一)鳥井善木津線 伊方越	バイパス L=0.25km	伊方町						194	
1-A1-88	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)378号 三瓶バイパス	バイパス L=1.3km	西予市						48	
1-A1-89	道路	一般	愛媛県	直接	-	国道	改築	(国)378号 俵津バイパス	バイパス L=2.64km	西予市・宇和島市						1,675	




その他関連する事業																	
計画等の名称 ひとにやさしく、みんなが安全に移動できるみちづくり																	
事業種別	交付対象	道路種別	省略工程	要素となる事業名(事業箇所)		市町村名	全体事業費(百万円)		備考								
1-A'1-108	愛媛県	県道	改築	(一)嵐田の浜岩松線 岩松		宇和島市	500		国・市共同								
1-A'1-114	愛媛県	県道	改築	(一)小倉三間線 大内		宇和島市	370		国・市共同								
1-A'1-117	愛媛県	県道	改築	(一)清床松野線 日黒		松野町	150		国・市共同								
1-A'1-181	宇和島市	市道	改築	(2)畑地本線 津島町下畑地～上畑地		宇和島市	100		国・市共同								
計画等の名称 東南海・南海地震及び風水害等に備えた安全で安心な道づくり																	
事業種別	交付対象	道路種別	省略工程	要素となる事業名(事業箇所)		市町村名	全体事業費(百万円)		備考								
1-A'1-4	愛媛県	国道	改築	(国)319号 上山拡幅2		四国中央市	70		国・市共同								
1-A'1-17	愛媛県	県道	改築	(主)西条久万線 中奥		西条市	100		国・市共同								
1-A'1-37	愛媛県	国道	改築	(国)378号 三秋拡幅		伊予市	1,200		国・市共同								
1-A'1-38	愛媛県	国道	改築	(国)379号 岩谷バイパス		砥部町	790		国・市共同								
1-A'1-41	愛媛県	国道	改築	(国)494号 河之内内拡幅		東温市	50		国・市共同								
1-A'1-70	愛媛県	国道	改築	(国)380号 小田拡幅2		内子町	50		国・市共同								
1-A'1-86	愛媛県	県道	改築	(一)佐田岬三崎線 正野		伊方町	150		国・市共同								
1-A'1-100	愛媛県	国道	改築	(国)381号 蔵生拡幅2		松野町	170		国・市共同								
1-A'1-101	愛媛県	国道	改築	(国)441号 国遠拡幅		鬼北町	330		国・市共同								
1-A'1-115	愛媛県	県道	改築	(一)無月宇和島線 大福浦		宇和島市	360		国・市共同								
1-A'1-151	四国中央市	市道	改築	(1)下井手藤原海岸線 中村		四国中央市	820		国・市共同								
1-A'1-153	四国中央市	市道	改築	(1)新宮中央線 上山(2)		四国中央市	100		国・市共同								
1-A'1-183	鬼北町	町道	改築	(他)久保清路線(三島橋)		鬼北町	300		国・市共同								
計画等の名称 通学路の要対策箇所における安全の確保																	
事業種別	交付対象	道路種別	省略工程	要素となる事業名(事業箇所)		市町村名	全体事業費(百万円)		備考								
1-A'1-191	宇和島市	市道	改築	(1)大浦赤松線		宇和島市	104		国・市共同								
計画等の名称 道路構造物の適確な維持管理の推進																	
事業種別	交付対象	道路種別	省略工程	要素となる事業名(事業箇所)		市町村名	全体事業費(百万円)		備考								
1-A'1-154	四国中央市	市道	改築	(他)東埠頭港橋線		四国中央市	364		国・市共同								
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工程	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)		全体事業費(百万円)	備考				
A' 全国防災	道路	一般	愛媛県	直接	—	国道	改築	(国)494号 仕七川拡幅	現道拡幅 L=0.30km	久万高原町	H22	H23	H24	H25	H26	333	全国防災
	道路	一般	愛媛県	直接	—	国道	改築	(国)494号 土泥拡幅	現道拡幅 L=0.06km	久万高原町						19	全国防災
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(一)猪伏西谷線 猪伏	現道拡幅 L=0.10km	久万高原町						65	全国防災
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)長浜保内線 大和橋(架け替え)	橋梁架替 L=0.20km	大洲市						1,004	全国防災
	道路	一般	愛媛県	直接	—	国道	改築	(国)378号 俵津バイパス	現道拡幅 L=0.2km	西予市・宇和島市						60	全国防災
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)野村柳谷線 舟戸～小松2	現道拡幅 L=0.10km	西予市						30	全国防災
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(一)奥浦白浦線 奥浦	現道拡幅 L=0.05km	宇和島市						109	全国防災
	道路	一般	愛媛県	直接	—	国道	改築	(国)319号 上山拡幅	現道拡幅 L=0.36km	四国中央市						229	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)新居浜別子山線 大永山	現道拡幅 L=0.31km	新居浜市						0	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)新居浜別子山線 下七番～日浦	現道拡幅 L=0.37km	新居浜市						138	地域自主
A' 地域自主	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)西条久万線 大保木	現道拡幅 L=0.10km	西条市						127	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)大西波止浜港線 星之浦	バイパス L=0.97km	今治市						133	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)伯方島環状線 木浦	現道拡幅 L=0.20km	今治市						73	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(一)大下白鷗線 関前岡村	現道拡幅 L=0.20km	今治市						7	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)伊予松山港線 北川原	現道拡幅 L=0.52km	松前町						518	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	国道	改築	(国)494号 仕七川拡幅	現道拡幅 L=0.05km	久万高原町						8	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(一)猪伏西谷線 猪伏	現道拡幅 L=0.51km	久万高原町						67	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(一)鳥井喜木津線 亀浦	現道拡幅 L=0.60km	伊方町						50	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	国道	改築	(国)378号 二及拡幅	現道拡幅 L=0.22km	西予市						119	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	国道	改築	(国)378号 蔵貴拡幅	現道拡幅 L=0.46km	西予市						120	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)宇和明浜線 俵津	現道拡幅 L=0.50km	西予市						105	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)宇和明浜線 俵津2	現道拡幅 L=0.66km	西予市						41	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)野村柳谷線 舟戸～小松2	現道拡幅 L=0.15km	西予市						41	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	国道	改築	(国)381号 蔵生拡幅	現道拡幅 L=0.92km	松野町						322	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)宇和島下波津島線 北灘(宗清)	現道拡幅 L=0.60km	宇和島市						23	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(一)奈良近永線 近水	現道拡幅 L=0.23km	宇和島市						98	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(一)舟間伊予吉田停車場線 南君	現道拡幅 L=0.48km	宇和島市						222	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(一)後柿之浦線 成ヶイヌ	バイパス L=0.50km	宇和島市						92	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)城辺高茂岬線 日土	現道拡幅 L=0.50km	愛南町						198	地域自主
	道路	一般	愛媛県	直接	—	国道	改築	(国)378号 上沼拡幅	現道拡幅 L=0.69km	八幡浜市						10	地域自主
道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)宇和島下波津島線 近家	現道拡幅 L=0.40km	宇和島市						10	地域自主	
道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(一)新居浜東港線 郷～観音原	バイパス L=1.0km	新居浜市						1,017	地域自主	
道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(一)今治丹原線 朝倉下	現道拡幅 L=0.46km	今治市						0	地域自主	
道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(一)東予玉川線 朝倉上	バイパス L=1.0km	今治市						0	地域自主	
道路	一般	愛媛県	直接	—	国道	改築	(国)440号 八幡拡幅	現道拡幅 L=0.30km	久万高原町						214	地域自主	
道路	一般	愛媛県	直接	—	国道	改築	(国)494号 面河拡幅	現道拡幅 L=0.30km	久万高原町						9	地域自主	
道路	一般	愛媛県	直接	—	国道	改築	(国)380号 小田拡幅	現道拡幅 L=0.48km	内子町						236	地域自主	
道路	一般	愛媛県	直接	—	県道	改築	(主)長浜中村線 多田～五郎	現道拡幅 L=3.5km	大洲市						438	地域自主	
道路	一般	愛媛県	直接	—	国道	改築	(国)378号 俵津バイパス2	バイパス L=0.76km	西予市・宇和島市						185	地域自主	
C' 全国防災	施設整備	一般	久万高原町	直接	—	観光案内情報提供	情報提供施設、トイレ、駐車場等の整備	情報提供施設1棟・防災用備蓄倉庫1棟・トイレ26基・駐車場及びバント広場7,000㎡	久万高原町						28	全国防災	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・国道381号（松野東）及び国道380号（寺村）のバイパス整備や主要地方道川之江大豊線（上分）の現道拡幅等を行った結果、離合困難箇所が解消が図られ、交通の流れもスムーズとなり、従前より快適に走行できるようになった。</li> <li>・一般県道久米垣生線（北井門～古川南）のバイパス整備を行った結果、渋滞緩和が図られ、従前より快適に走行できるようになった。</li> </ul>			
II 定量的指標の達成状況	指標①（最適最小ネットワーク形成率）	最終目標値	50.7 %	目標値と実績値に差が出た要因	県単独事業においても、重要路線の整備を進めたため。
		最終実績値	60.8 %		
	指標②（離合困難解消率）	最終目標値	81.3 %	目標値と実績値に差が出た要因	県単独事業においても、重要路線の整備を進めたため。
		最終実績値	81.7 %		
	指標③（救急医療施設への平均到達時間の短縮率）	最終目標値	3.0 %	目標値と実績値に差が出た要因	当初想定計画に比べ、予算が大幅に減額となったため。
		最終実績値	1.5 %		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		特になし			
3. 特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き、本整備計画を推進していくため、新たな成果目標を定め、地域の活力創出を図っていくこととする。</li> </ul>					

(参考様式3)

計画の名称	1 県民の暮らしを支え、地域の活性化と交流連携を促進するみちづくり	交付対象	愛媛県、四国中央市、伊予市、東温市、大洲市、八幡浜市、西予市、宇和島市、松前町、久万高原町、内子町、松野町
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)		

参考図面1/2



番号	要素となる事業名	工種
1-A1-1	(国)319号 新宮拡幅	改築
1-A1-2	(国)319号 新宮北拡幅	改築
1-A1-5	(主)川之江大豊線 上分	改築
1-A1-6	(主)川之江大豊線 新宮町新宮	改築
1-A1-8	(一)蕪崎土居線 天満、中村	改築
1-A1-9	(国)194号 中野拡幅	改築
1-A1-10	(主)新居浜別子山線 青龍橋	改築
1-A1-11	(主)新居浜別子山線 下七番	改築
1-A1-14	(主)西条久万線 黒瀬	改築
1-A1-15	(主)西条久万線 黒瀬2	改築
1-A1-18	(主)玉川新橋野田線 樋之口～船橋	改築
1-A1-20	(一)金子中萩停車場線 萩生	改築
1-A1-21	(一)石鐘伊予小松停車場線 水見	改築
1-A1-22	(国)317号 別宮拡幅	改築
1-A1-23	(国)317号 龍岡上拡幅	改築
1-A1-27	(主)北条玉川線 龍岡下原田	改築
1-A1-28	(一)今治丹原線 延喜～高橋	改築
1-A1-29	(一)玉川菊間線 歌仙	改築
1-A1-30	(一)才之原菊間線 西山	改築
1-A1-31	(一)波方環状線 波方	改築
1-A1-32	(一)桜井山路線 上徳	改築
1-A1-36	(一)桜井山路線 御照橋	改築
1-A1-37	(国)378号 三秋拡幅	改築
1-A1-38	(国)379号 岩谷バイパス	改築
1-A1-39	(国)379号 岩谷バイパス	改築
1-A1-40	(国)494号 問屋拡幅	改築
1-A1-42	(主)松山港内宮線 平田	改築
1-A1-43	(主)松山東部環状線 三町	改築
1-A1-44	(主)松山東部環状線 東野	改築
1-A1-46	(主)大平低部線 大南	改築
1-A1-47	(一)久米垣生線 外環(インター線)	改築
1-A1-48	(一)久米垣生線 外環(インター線)	改築
1-A1-50	(一)久米垣生線 余戸南～余戸西	改築
1-A1-51	(一)砥部伊予松山線 余戸西	改築
1-A1-53	(一)八倉松前線 浜	改築
1-A1-54	(一)砥部伊予松山線 永田～清口	改築
1-A1-56	(国)440号 小村拡幅	改築
1-A1-57	(国)494号 笠方東拡幅	改築
1-A1-59	(国)494号 土泥拡幅	改築
1-A1-61	(主)野村柳谷線 中久保	改築
1-A1-62	(一)四国カルスト公園線 頂上	改築
1-A1-63	(一)上尾峠久万線 帯石バイパス	改築
1-A1-123	(主)今治波方港線 袖田～樋口	改築
1-A1-124	(一)美川松山線 南梅本町～水尻町	改築
1-A1-125	(一)和気衣山線 久万ノ台～衣山	改築
1-A1-129	(一)上分三島線 三島宮川	改築
1-A1-130	(一)新居浜東港線 東田	改築
1-A1-132	(国)379号 総津	改築
1-A1-152	(1)新宮中央線 上山(1)	改築
1-A1-155	(他)南野田7号線	改築
1-A1-156	(1)山之内海上線	改築
1-A1-157	(他)揚り畑線	改築
1-A1-158	(他)横河原10号線 外	改築
1-A1-159	(1)瀧野法師線	改築
1-A1-160	(1)筒井徳丸線 筒井	改築
1-A1-161	(1)西古泉筒井線	改築
1-A1-162	(他)春日台線 久万	改築
1-A1-163	(他)旭ヶ丘線・(他)宮ヶ岡公園一号线	改築
1-A1-188	(2)前川堤防線	改築
1-B1-1	交通安全施設整備	
1-C1-1	県民の暮らしを支え、地域の活性化と交流連携を促進するみちづくりパッケージの事後評価等	
1-C1-2	情報提供施設、トイレ・駐車場等の整備	



(参考様式3)

計画の名称	1 県民の暮らしを支え、地域の活性化と交流連携を促進するみちづくり
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)
交付対象	愛媛県、四国中央市、伊予市、東温市、大洲市、八幡浜市、西予市、宇和島市、松前町、久万高原町、内子町、松野町

# 参考図面2/2

